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1 사업개요

 사 업 명 : 산림인접마을 비상소화장치 설치사업

 대 상 지 : 고성군 전역의 산림인접마을, 주택밀집지역, 화재취약지역 등

 사업기간 : 2020년 7월 ~ 2020년 12월(연장가능성있음)

☞ 2020년 7월~9월(대상지선정, 설계 등), 2020년 10월~12월(착공 및 준공)

 설치대상지 결정(산림인접마을, 주택밀집지역, 화재취약지역 등)

- A형 : 소화전신설+비상소화장치함

- B형 : 기존소화전+비상소화장치함

- C형 : 상수도 배관이 미흡한 경우 수조방식으로 설치



2 추진배경

 해마다 봄철은 ‘건조·강풍’으로 산불 발생이 빈번하고, 특히 동해안 일대는

양간지풍의 영향으로 ‘대형산불 확산 위험성 극심 ’

 매년 반복되는 대형산불 등 ‘재난대응 소방력 보강’ 필요

* (00년) 동해안산불 808동 소실, (05년) 양양산불 622동 소실, (19년) 동해안산불 1,900동 소실

 시·도 소방력을 총동원 하더라도 소방력 도착 전 화재피해 방지 역부족

→ 소방시설을 통한 주민 자율진화쳬계 구축 필요

* (18년.3월) 탑동리 산불 281대, (19년4월) 원암리 산불 220대, (20년.5월) 도원리 산불 408대

** (사례) 19.4월 고성산불 시 비상소화장치를 통해 주택 22채 중 19채 방어(고성 홍와솔마을)

***(사례2) 20.7월 거진읍 행랑골1길 소재의 보일러실 화재 인근 비상소화장치를 통해 주택 1채 방어



3 추진계획

 활용방안

- 시설별 관리 담당 의용소방대(대원) 지정

- 월1회 점검의무화

- 이장, 청년회장등 주민 명예관리자 지정, 마을자치지원대 운영

- 산불발생시 비상소화장치함 배치 의용소방대원 사전편성



참고 비상소화장치 활용사례



참고 비상소화장치 활용사례

소실된 주택 3채 화재방어에 성공한 주택 19채

비상소화장치를
활용한

주택 22채
화재방어활동



참고 비상소화장치 활용사례



참고 A형 비상소화장치함


